

ANYKŠČIŲ REGIONINIO PARKO DIREKCIJOS 2016-ŪJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS
(saugomos teritorijos direkcijos pavadinimas)

Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Įstaigos veiksmo pavadinimas	Proceso ir/ar indėlio vertinimo kriterijai ir jų reikšmės	Atsakingi vykdytojai	Įvykdymo terminas	Asignavimai eurais		
						Valstybės biudžetas*	ES fondai**	Kiti šaltiniai (nurodyti)
Biologinės įvairovės apsauga, kraštovaizdžio tvarkymas ir išsaugojimas								
01.032.01 .01.01.	Įgyvendinti konkrečias priemones, reikalingas saugomų teritorijų paveldo vertybėms išsaugoti ir pažintiniam turizmui saugomose teritorijose plėtoti. Vertinti Europos Bendrijos svarbos buveinių ir rūšių būklės pokyčius	1. Organizuoti ir vykdyti taikomuosius tyrimus ir monitoringą: 1.1. Kraštovaizdžio monitoringą, tyrimus <i>1.1.1 Kraštovaizdžio erdvių fotofiksacija ;</i> <i>1.1.2 Valstybiniame parke esantys miškai;</i> <i>1.1.3 Gyvenamosios teritorijos valstybiniame parke;</i> <i>1.1.4 Pažeistos teritorijos valstybiniame parke;</i> <i>1.1.5 Atkurtos pažeistos teritorijos valstybiniame parke;</i> <i>1.1.6 Aplinką dariantys statiniai valstybiniame parke;</i> <i>1.1.7 Savavališkos statybos valstybiniame parke;</i> <i>1.1.8 Gamtos paveldo</i>	Stebimų temų sk. (vnt.)/taškų sk. (vnt.)/parengtų ataskaitų sk. (vnt.)					
			12/98/1	<i>Vyr. specialistas Rolandas Lančickas</i>	<i>I-IV ketv.</i>			

		<p>objektai valstybiniame parke; 1.1.9 Lankytojų poveikis ekologiniu požiūriu jautriose valstybinių parkų dalyse; 1.1.10 Lankymui pritaikyti objektai; 1.1.11 Kaimo turizmo sodybos, kempingai, stovyklavietės, muziejai, ekspozicijos; 1.1.12 Gamtos stichijos paveiktos valstybinių parkų dalys.</p>					
		<p>1.2. Gyvosios gamtos monitoringą, tyrimus 1.2.1. Vykdyti lygučių stebėjimą Natura 2000 teritorijoje Šimonių giria;</p>	1/ 63 / 1	Vyr. specialistė Diana Martinavičiūtė	II ketv.		
		<p>1.2.2. Vykdyti baltnugarių genių, vidutinių margųjų genių, pilkųjų meletų, pilkųjų gervių stebėjimą Natura 2000 teritorijoje – Taujėnų Užulėnio miškai;</p>	4/ 90 / 4	Vyr. specialistė Diana Martinavičiūtė	I-II ketv.		
		<p>1.2.3. Vykdyti kūdrinių pelėausių stebėjimą Natura 2000 teritorijoje Rubikių ežeras ir jo apyežerės;</p>	1/ 7 / 1	Vyr. specialistė Diana Martinavičiūtė Vyr. specialistė Rasa Gražienė	II-III ketv.		
		<p>1.2.4. Vykdyti lūšių stebėjimą Natura 2000 teritorijoje Šimonių giria;</p>	1/ 2 / 1	Vyr. specialistė Diana Martinavičiūtė	I ketv.		
		<p>1.2.5. Vykdyti lūšių stebėjimą Natura 2000 teritorijoje Taujėnų – Užulėnio miškai;</p>	1/ 2 / 1	Vyr. specialistė Diana Martinavičiūtė	I ketv.		

		1.3. Lankytojų monitoringą, tyrimus 1.3.1 Dienos lankytojai ir grupės; 1.3.2 Atvykstantys automobiliu; 1.3.3 Atvykstantys dviračiais; 1.3.4 Atvykstantys pėsčiomis; 1.3.5 Poilsiautojai; 1.3.6 Lankytojai su nakvyne; 1.3.7 Edukacinės programos; 1.3.8 Baidarininkai.	8/11/1	Vyr. specialistas Rolandas Lančickas	II-III ketv.				
		1.3. Kitą monitoringą, tyrimus 1.3.1. Vykdyti baltųjų gandrų apskaitą parko teritorijoje.	1tema / 1 ataskaita	Vyr. specialistė Rasa Gražienė	III ketv.				
		2. Parengti, išnagrinėti strateginio ir teritorijų planavimo dokumentus, statinių projektus, kitus dokumentus:	Parengtų/išnagrinėtų dokumentų sk. (vnt.)						
		2.1. Strateginio planavimo dokumentus: 2.1.1 Turistinio įvaizdžio gerinimo ir rekreacinės infrastruktūros plėtros 2016 metais Anykščių regioniniame parke programa 2.1.2 Gamtos ir kultūros paveldo objektų ir rekreacinių teritorijų tvarkymas 2016 m. Anykščių regioniniame parke 2.1.3 Kraštovaizdžio monitoringo planas	4	Direktorius Kęstutis Šerepka Direktorius Kęstutis Šerepka Vyr. specialistas Rolandas Lančickas	I ketv. I ketv. I ketv.				

		2.1.4 Anykščių regioninio parko direkcijos 2016-ųjų metų veiklos planas			Direktorius Kęstutis Šerepka	I ketv.			
		2.2. Teritorijų planavimo dokumentus 2.2.1 Nagrinėti teritorijų planavimo dokumentus.	4		Direktorius Kęstutis Šerepka	I-IV ketv.			
		2.3. Statinių projektus 2.3.1 Išduoti specialiuosius saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimus	90		Direktorius Kęstutis Šerepka	I-IV ketv.			
		2.4. Kitus projektus, planus, dokumentus 2.4.1 Derinti miškotvarkos projektus 2.4.2 Derinti žemėtvarkos projektus	60 150		Vyr. specialistė Diana Martinavičiūtė Direktorius Kęstutis Šerepka	I-IV ketv.			
		3. Sutvarkyti, prižiūrėti ir pritaikyti lankymui teritorijas ir objektus (įskaitant priskirtas teritorijas):	Sutvarkytų/prižiūrėtų teritorijų/objektų sk. ir plotas						
			vnt.	ha					
		3.1. Sutvarkytos/prižiūrėtos teritorijos 3.1.1 Liūdiškių piliakalnis; 3.1.2 Bijeikių piliakalnis; 3.3.3 Šeimyniškių piliakalnis; 3.1.4 Palatavio piliakalnis; 3.1.5 Buivydyų piliakalnis; 3.1.6 Stepinė pieva;	10	69,2	Meistras E. Puodžiūnas	II-III ketv.			151 (norvegų mechnizmas)

		<p>3.1.7 Senovės dvarvietė; 3.1.8 Vetygalos atodanga; 3.1.9 Daumantų atodanga; 3.1.10 BAST Šventosios senvagės.</p>						
		<p>3.2. Sutvarkyti prižiūrėti objektai: 3.2.1 Variaus atodanga; 3.2.2 Šlavės atodanga; 3.2.3 Karalienės liūnas; 3.2.4 Marčiupio akmuo; 3.2.5 Pavarių akmuo; 3.2.6 Puntuko brolio akmuo; 3.2.7 Puntuko akmuo; 3.2.8 Variaus qžuolas; 3.2.9 Pušis Šventosios gamtiniame pažintiniame take; 3.2.10 Pavarių liepa; 3.2.11 Šventieji qžuolai; 3.2.12 Žažumbrio qžuolas; 3.2.13 Buivydu uosis 3.2.14 Elmės šiašiakamienis qžuolas 3.2.15 Uoksinė pušis 3.2.16 Miškinės plikaplaiskės teritorijos- 2 3.2.17 Senkapis</p>	18	5,71	<p>Meistras E. Puodžiūnas Meistras D. Stankaitis</p>	II-III ketv.		13 (Darbo biržos ir Anykščių savivaldybės lėšos)
		<p>3.3. Įrengtos/prižiūrėtos rekreacinės infrastruktūros teritorijos 3.3.1 Šventosios vandens turizmo trasa; 3.3.2 Šventosios pažintinis gamtinis takas;</p>	19	160,5	<p>Meistras E. Puodžiūnas Meistras D. Stankaitis</p>	II-III ketv.		27,2(Darbo biržos ir Anykščių savivaldybės lėšos)

	<p>3.3.3 Medžių lajų takas; 3.3.4 Bijeikių apžvalgos bokštas; 3.3.5 Šeimyniškélių paplūdimys; 3.3.6 Poilsivietė prie Puntuko; 3.3.7 Stovyklavietė 8-as kilometras Žirgo take; 3.3.8 Stovyklavietė prie seno ažuolo; 3.3.9 Stovyklavietė 3-čiame kilometre; 3.3.10 Stovyklavietė prie šaltinio; 3.3.11 Stovyklavietė Vilkatėnų; 3.3.12 Kriokšlio stovyklavietė; 3.3.13 Stovyklavietė Mačionių Nr. 1; 3.3.14 Stovyklavietė Mačionių Nr. 2; 3.3.15 Stovyklavietė prie Mūšėjaus ež. tilto; 3.3.16 Stovyklavietė Mūšėjaus ež. pietinėje dalyje; 3.3.17 Stovyklavietė prie Dusyno ež.; 3.3.18 Atokvėpio vieta Dainuvos slėnyje; 3.3.19 Medžių Lajų takas</p>							
	<p>3.4. Įrengti/prižiūrėti rekreacinės infrastruktūros objektai 3.4.1 Poilsivietė prie</p>	13	4,24	<p>Meistras E. Puodžiūnas Meistras D. Stankaitis</p>	II-III ketv.			13,2 (Darbo biržos ir Anykščių

	<p><i>Barboros</i></p> <p><i>3.4.2 Poilsiavietė prie Žažumbrio qžuolo I-oji</i></p> <p><i>3.4.3 Poilsiavietė prie Žažumbrio qžuolo II-oji</i></p> <p><i>3.4.4. Klykūnų stovyklavietė</i></p> <p><i>3.4.5 Paandrioniško stovyklavietė</i></p> <p><i>3.4.6 Stovyklavietė prie Latavos upelio</i></p> <p><i>3.4. 7 Stovyklavietė prie Puntuko akmens</i></p> <p><i>3.4.8 Peslių stovyklavietė</i></p> <p><i>3.4.9 Atokvėpio vieta prie Andrioniško</i></p> <p><i>3.4.10 Atokvėpio vieta prie Puntuko brolio</i></p> <p><i>3.4.11 Atokvėpio vieta prie Kavarsko užtvankos</i></p> <p><i>3.4.12 Atokvėpio vieta prie geležinkelio tilto</i></p> <p><i>3.4.13 Slipo Rubikių ežere.</i></p>							savivaldybės lėšos)
	4. Organizuoti ir vykdyti ST prevenciją ir kontrolę:	Organizuotų išvykimų sk. (vnt.)						
	4.1. Organizuota išvykimų į teritoriją, įskaitant išvykimus į priskirtas ST	65						
	4.1.1 Vykdyti parko planinius teritorijos tikrinimus ir kontrolę;	15		Vyr. specialistas Rolandas Lančickas	I-IV ketv.			
	4.1.2 Vykdyti prevencinius patikrinimus kartu su kitomis kontroliuojančiomis institucijomis	5		Vyr. specialistas Rolandas Lančickas	I-IV ketv.			

	4.1.3 Vykdyti parko direkcijai priskirtų draustinių tikrinimus	18	Vyr. specialistė Diana Martinavičiūtė Vyr. specialistas Rolandas Lančickas	I-IV ketv.			
	4.1.4 Vykdyti regioninio parko zonų apžiūrą.	27	Vyr. specialistas Rolandas Lančickas	I-IV ketv.			
	5. Organizuoti švietėjišką, informacinę veiklą:	Vykdytų veiklų sk. (vnt.)					
	5.1. Organizuota viešinimo veiklų:	39					
	5.1.1 Skaityti paskaitas / pranešimus;	4	Direktorius Kęstutis Šerepka	I-IV ketv.			
	5.1.2. Dalyvauti laidų/duoti interviu;	6	Vyr. specialistė R. Gražienė				
	5.1.3. Išspausdinti straipsnių/mokslo darbų;	4	Vyr. specialistas R. Lančickas				
	5.1.4. Informaciniai pranešimai internetinėj svetainėj;	20	Vyr. specialistė D. Martinavičiūtė				
	5.1.5. Pranešimai spaudoje;	2	Vyr. specialistė Simona Stasiūnienė				
	5.1.6. Išleisti leidinių (kalendoriukas, informacinis leidinys apie Medžių Lajų taką).	3					
	5.2. Organizuota renginių visuomenei	12					
	5.2.1 Surengti inkilų kėlimo šventę;	1	Vyr. specialistė R. Gražienė	II ketv.			
	5.2.2 Organizuoti Renginį „Žemės diena 2016“ (Protų mūšį);	1	Vyr. specialistė R. Gražienė	I ketv.			
	5.2.3 Suorganizuoti vasaros stovyklą-akciją „Švarinkime	1	Vyr. specialistė R. Gražienė				

		Šventosios upė -2016“ 5.2.4 Suorganizuoti senovinių papročių - Naktigonės šventę;	1	Vyr. specialistė R. Gražienė	II ketv. II ketv.			
		5.2.5. Vesti gamtos pamokas: “Paukščių sugrįžimo ir inkilų kėlimo ypatumai“, „Anykščių šilelio takais“, „Rudeninės paukščių palydos“, „Paslaptingas uolienu ir fosilijų pasaulis“, „Pažinkime pelkę“.	5	Vyr. specialistė R. Gražienė Vyr. specialistė D. Martinavičiūtė Vyr. specialistė Simona Stasiūnienė Vyr. specialistas Rolandas Lančickas	II-III ketv.			
		5.2.6 Padėti organizuojant tradicinę Anykščių miesto šventę;	1	Meistras E. Puodžiūnas	III ketv.			
		5.2.7 Padėti organizuojant tradicinę šventę „Bėk, bėk žirgeli“;	1	Meistras E. Puodžiūnas	II ketv.			
		5.2.8 Padėti organizuojant tradicinę buriavimo regatą „Rubikiai – 2016“;	1	Direktorius Kęstutis Šerepka	II ketv.			
		5.2.9 Žygis Į Būdragaidžio rezervatą	1	Vyr. specialistė D. Martinavičiūtė	IV ketv.			
		5.2.10 Dviračių žygis	1	Vyr. specialistė Simona Stasiūnienė	III ketv.			
		5.2.11 ARP Produkto ženklo pristatymas visuomenei.	1	Vyr. specialistė R. Gražienė	IV ketv.			
		5.2.12 Suorganizuoti kvalifikacijos kėlimo mokymus mokytojams kartu su Anykščių švietimo pagalbos tarnyba.	1	Vyr. specialistė R. Gražienė	I-II ketv.			

		6. Įgyvendinti tarptautinius ir vietos projektus:	Įgyvendintų (-amų) projektų sk. (vnt.)				
		6.1. Įgyvendinti (-ami) projektai:	3				
		6.1.1 Projektas „EEE-LT-03-01-K-01-013“	1	Direktorius Kęstutis Šerepka	I-IV ketv.		
		6.1.2. Turistinio įvaizdžio gerinimo ir rekreacinės infrastruktūros plėtros 2016 metais Anykščių regioniniame parke programa	1				
		6.1.3. Viešųjų darbų įgyvendinimas 2016 m. Anykščių regioniniame parke	1				
01.032.0 1.01.02.	Sukurti sąlygas lankymui, visuomenės švietimui, naudojant saugomų teritorijų direkčių lėšas, gautas už teikiamas paslaugas	1. Aptarnauti lankytojus lankytojų centruose:	Lankytojų sk. (vnt.)				
		1.1. Aptarnauti lankytojai	2000				
		2. Teikti paslaugas lankytojams:	Suteiktų paslaugų sk. (vnt.)/ lankytojų sk. (vnt.)/gautos pajamos (Lt)				
		2.1. Ekspozicijos pristatymas;	80/2000				
		2.2. Ekskursijų vedimas;	4/100				
		2.3. Medžių Lajų Tako edukacinės programos pristatymas.	400/10 000				
		3. Kita veikla:					
		...					
						Asignavimai (viso):	106
							204,40

* Nurodyti gautų asignavimų sumą eurais (tūkst. eurų tikslumu) prie paskutinės eilutės „Asignavimai (viso)”.

** Nurodyti tik tas lėšas, kurios skiriamos ne per VSTT. Jei projektas įgyvendinamas per VSTT, toje grafoje pažymėti „+“, nenurodant konkrečios sumos.

1. Skilties „Atsakingi vykdytojai“ eilutėse nurodomi struktūrinių padalinių pavadinimai ir/ar asmenys, atsakingi už konkrečių veiksmų atlikimą.
2. Skilties „Įvykdymo terminas“ eilutėse nurodomi planuojami veiksmų atlikimo terminai ketvirčiais.

Anykščių regioninio parko direktorius Kęstutis Šerepka
(saugomos teritorijos pavadinimas) *(v. pavardė)*

_____ *(data, parašas)*